

MOP - DIRECCION DE ARQUITECTURA II REGION
OFICINA DE PARTES

20 OCT 2010



GOBIERNO DE CHILE
RAMITADO

SECRETARIA REGIONAL MOP - II REGION
HORA 10:04

- 8 OCT. 2010

RECIBIDO

"REPOSICION 4º COMISARIA
CARABINEROS, TOCOPILLA"
CODIGO BIP : 30079569-0

MATERIA : AUTORIZA AUMENTO Y DISMINUCION DE
CONTRATO.

ANTOFAGASTA,

08 OCT 2010

VISTOS:

- D.F.L. Nº850 de 12.09.1997, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 15.840 de 1964 y del D.F.L. Nº206 de 1960;
- Lo dispuesto en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por Decreto M.O.P. Nº75 de 02.02.04 y sus modificaciones;
- Resolución Nº1600 de 30.10.2008 de la Contraloría General de la República;
- Decreto M.O.P. Nº1093 del 2003 y sus modificaciones;
- Res.DA. II R. Nº014 de fecha 27.08.09;
- Ord.DA.A.: Nº874 de fecha 10.09.2010;
- Ord.: Nº001998 de fecha 27.09.2010 del Jefe División Análisis y Control de Gestión de Gobierno Regional de Antofagasta;
- En uso de las atribuciones que me confieren las Resoluciones DA. Nº58 de fecha 07.09.06, Nº12 de fecha 21.01.92 y Nº26 de fecha 31.07.02.

RESUELVO

DA. II REGION Nº 882 / (EXENTA)



OBRA : "Reposición 4º Comisaría Carabineros,
Tocopilla"
Código BIP : 30079569-0

CONVIENE CONDICIONES AUMENTO PLAZO DE
EJECUCIÓN CONTRATO

**CONVENIO AD-REFERENDUM POR AUMENTO Y DISMINUCION DE CONTRATO
(DE CANTIDAD DE OBRAS, PRECIOS, PLAZOS Y REAJUSTE)**

Entre el Constructor Civil Sr. **Dimas Avilés Araya** Director Regional Subrogante de Arquitectura Región de Antofagasta y la Empresa Constructora **B&C Ltda. R.U.T.: 77.428.200-9**, representada por don Francisco Antonio Villaseñor Maldonado cédula de identidad Nº6.756.485-5 y por don Leonardo Jorge Bravo Quispe cédula de identidad Nº10.799.868-3, a cargo de los trabajos de reparaciones, terminaciones, instalaciones y obras complementarias de la Obra: "**Reposición 4º Comisaría Carabineros, Tocopilla**" **Código BIP: 30079569-0** contratada en virtud de la Res.DA.II R.Nº014 de fecha 27.08.2009, en un valor de **\$1.863.645.651.- IVA incluido**, se suscribe el presente Convenio Ad-Referéndum, que fija las condiciones (de cantidad de obra, precios, plazos y reajuste), para la ejecución de obras que aumentan este contrato por los rubros que más adelante se indican.

Dirección de Arquitectura
MOP - II REGION
PROCESO Nº 208256

//..

Este contrato tiene a la fecha, los siguientes aumentos - disminuciones: (1)

- 1.- Por Resolución N° 766 Ex. de **24.08.2010** por
 (+) \$65.220.358.-
 (-) \$62.769.627.-
 (+) \$ 2.450.731.-

A.- DE CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS:

- 1° Por obras extraordinarias a precio convenido \$ 1.882.597.-
 2° Por Obras extraordinarias, a los precios del presupuesto compensado \$ 3.890.210.-
 3° Por Disminución de Obra -\$ 5.772.807.-

TOTAL DEL AUMENTO
DISMINUCION (-) \$ **5.772.807.-**
TOTAL AUMENTO EFECTIVO \$ **0.-**

B.- PLAZO

- 1°) Fecha de ingreso de Res.DA.A. II R. N°014 de fecha 27.08.09 a oficina de partes DA. : **15 de septiembre de 2009.-**
 2°) Fecha de inicio de contrato según Art. 160° R.C.O.P. del Contrato inicial : **16 de septiembre de 2009.-**
 3°) Plazo Contrato Inicial : **300 días**
 4°) Fecha término contractual : **12 de julio de 2010.-**
 5°) Aumento de plazo s/Res.DA. II R. N°582 exenta de fecha 30.06.2010 : **30 días**
 6°) Fecha término contractual : **11 de agosto de 2010.-**
 7°) Modificación de contrato N°1 s/Res.DA. II R. N°766 exenta de fecha 24.08.2010 : **54 días**
 8°) Fecha término contractual : **04 de octubre de 2010.-**

Para la presente ejecución de las obras de la presente modificación no se conviene mayor plazo, quedando en consecuencia como fecha de término legal el **04 de octubre de 2010.-**

C.- DE REAJUSTE: Obra sin reajuste.-

D.- VARIOS:

- 1) Indemnización: El contratista acepta el nuevo plazo indicado y declara no tener reparos de ninguna especie y renuncia a cualquier cobro de indemnización por perjuicios que pudieran irrogarle los aumentos y disminuciones de obras y de plazo que se estipulan.
 2) Multas: Se mantienen las multas indicadas en el Convenio por Trato Directo de fecha 25.08.2009 aprobado según Res.DA.A. II R. N°014 de fecha 27.08.2009.-
 3) Este aumento más los anteriores representan un **0,1278%** de aumento con relación al contrato inicial.
 4) El presente Convenio Ad-Referéndum, para su validez deberá ser previamente aprobado por Resolución, que autorice la modificación del contrato.

Antofagasta, 07 de octubre de 2010.-


"Hay firmas de Don Francisco Antonio Villaseñor Maldonado, Don Leonardo Jorge Bravo Quispe Representantes Legales de la Empresa Constructora B&C Ltda. y del Director Regional de Arquitectura Subrogante - II Región Don Dimas Avilés Araya".

//..

- 2° **AUMENTASE**, el contrato en la suma de **\$5.772.807.-** (cinco millones, setecientos setenta y dos mil; ochocientos siete pesos), según presupuesto detallado adjunto.
- 3° **DISMINÚYASE**, el contrato en la suma de **\$5.772.807.-** (cinco millones, setecientos setenta y dos mil, ochocientos siete pesos) por concepto de partidas que no se ejecutarán según presupuesto adjunto.
- 4° **GARANTIAS** : No se contemplan.-
- 5° **PLAZO** : No se otorga mayor plazo.-
- 6° **PROTOCOLIZACION**: Tres (3) transcripciones de la presente Resolución, deberán ser suscritas ante Notario Público por la Empresa Constructora de la Obra en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizarse ante el mismo Notario uno de los ejemplares conjuntamente con el Convenio que aprueba, en conformidad a lo estipulado en el Art.90° del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE;




DIMAS AVILES ARAYA
CONSTRUCTOR CIVIL

Director Regional Subrogante
Dirección de Arquitectura II Región


Emilio Rodríguez Cepeda
Secretario Regional Ministerial
de Obras Públicas II Región

Emilio Rodríguez Cepeda
Contador Auditor
Secretario Regional Ministerial (S)
de Obras Públicas II Región



SEREMI OO.PP. II REGION
 N° 217 HORA 18:00
 OBRA:
 - 8 OCT. 2010
RECIBIDO

"Reposición 4° Comisaría Carabineros, Tocopilla",
 Código BIP : 30079569-0

CONVIENE AUMENTO PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO

CONVENIO AD-REFERENDUM POR AUMENTO Y DISMINUCION DE CONTRATO (DE CANTIDAD DE OBRAS, PRECIOS, PLAZOS Y REAJUSTE)

Entre el Constructor Civil Sr. **Dimas Avilés Araya** Director Regional Subrogante de Arquitectura Región de Antofagasta y la Empresa Constructora **B&C Ltda. R.U.T.: 77.428.200-9**, representada por don Francisco Antonio Villaseñor Maldonado cédula de identidad N°6.756.485-5 y por don Leonardo Jorge Bravo Quispe cédula de identidad N°10.799.868-3, a cargo de los trabajos de reparaciones, terminaciones, instalaciones y obras complementarias de la Obra: **"Reposición 4° Comisaría Carabineros, Tocopilla" Código BIP: 30079569-0** contratada en virtud de la Res.DA.II R.N°014 de fecha 27.08.2009, en un valor de **\$1.863.645.651.- IVA incluido**, se suscribe el presente Convenio Ad-Referéndum, que fija las condiciones (de cantidad de obra, precios, plazos y reajuste), para la ejecución de obras que aumentan este contrato por los rubros que más adelante se indican.

Este contrato tiene a la fecha, los siguientes aumentos - disminuciones: (1)

- 1.- Por Resolución N° **766 Ex.** de **24.08.2010** por
 (+) **\$65.220.358.-**
 (-) **\$62.769.627.-**
 (+) **\$ 2.450.731.-**

A.- DE CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS:

1°	Por obras extraordinarias a precio convenido	\$	1.882.597.-
2°	Por Obras extraordinarias, a los precios del presupuesto compensado	\$	3.890.210.-
3°	Por Disminución de Obra	-\$	5.772.807.-
TOTAL DEL AUMENTO DISMINUCION (-)		\$	5.772.807.-
TOTAL AUMENTO EFECTIVO		\$	0.-

B.- PLAZO

- 1°) Fecha de ingreso de Res.DA.A. II R. N°014 de fecha 27.08.09 a oficina de partes DA.
 : **15 de septiembre de 2009.-**
- 2°) Fecha de inicio de contrato según Art. 160° R.C.O.P. del Contrato inicial
 : **16 de septiembre de 2009.-**
- 3°) Plazo Contrato Inicial
 : **300 días**
- 4°) Fecha término contractual
 : **12 de julio de 2010.-**
- 5°) Aumento de plazo s/Res.DA. II R. N°582 exenta de fecha 30.06.2010
 : **30 días**
- 6°) Fecha término contractual
 : **11 de agosto de 2010.-**
- 7°) Modificación de contrato N°1 s/Res.DA. II R. N°766 exenta de fecha 24.08.2010
 : **54 días**
- 8°) Fecha término contractual
 : **04 de octubre de 2010.-**


Para la presente ejecución de las obras de la presente modificación no se conviene mayor plazo, quedando en consecuencia como fecha de término legal el **04 de octubre de 2010.-**

C.- DE REAJUSTE: Obra sin reajuste.-

D.- VARIOS:

- 1) Indemnización: El contratista acepta el nuevo plazo indicado y declara no tener reparos de ninguna especie y renuncia a cualquier cobro de indemnización por perjuicios que pudieran irrogarle los aumentos y disminuciones de obras y de plazo que se estipulan.

//..




ag. J. J. J.




CONVENIO AD-REFERENDUM POR AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE CONTRATO
(continuación)

- 2) Multas: Se mantienen las multas indicadas en el Convenio por Trato Directo de fecha 25.08.2009 aprobado según Res.DA.A. II R. Nº014 de fecha 27.08.2009.-
- 3) Este aumento más los anteriores representan un **0,1278%** de aumento con relación al contrato inicial.
- 4) El presente Convenio Ad-Referéndum, para su validez deberá ser previamente aprobado por Resolución, que autorice la modificación del contrato.


Antofagasta, **07 OCT 2010**



Francisco Antonio Yillaseñor Maldonado
Representante Legal
Empresa Constructora B&C Ltda.



Leonardo Jorge Bravo Quispe
Representante Legal
Empresa Constructora B&C Ltda.



Dimas Ajilés Araya
Constructor Civil
Director Regional de Arquitectura (S)
Región de Antofagasta