



CMC/AGG/LEAM

“CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP. NIVEL NACIONAL- CONTRATO DE EMERGENCIA CIERROS GALPON MAESTRANZA D.O.H. REGIÓN DEL MAULE”  
CODIGO BIP. : -30.089.830-0  
CODIGO SAFI: 168422

Autoriza MODIFICACION de Contrato

MINISTERIO DE HACIENDA  
OFICINA DE PARTES  
**R E C I B I D O**

TALCA, 07 SEP 2010

Con esta fecha el señor Director Regional de Arquitectura del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – REGION DEL MAULE, ha dictado la siguiente Resolución:

CONTRALORIA GENERAL  
TOMA DE RAZON  
RECEPCION

**VISTOS:** El Decreto MOP. N° 75 de 2004 y sus modificaciones posteriores, que aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas; el Decreto MOP. N° 1.093 de 2003 y sus modificaciones posteriores; la Resol. N° 1.600/08 de la Contraloría General de la República; el D.F.L. MOP. N° 850 de 1997; la Resol. DA. N° 251/Ex. del 24.03.10; la Resol. DA. N° 54 del 23.06.00; según corresponda, la Resol. DA. N° 12 del 21.01.92, que delegan atribuciones al Director Regional de Arquitectura – Región del Maule. La Resol. Matriz DA. VII Reg. N° 815/Ex. del 30.06.2010 que aprueba convenio Ad-referendum por trato directo de las obras de emergencia; Ord. D.O.H. VII R. N° 1.575 del 13.08.2010 del Director Regional Dirección de Obras Hidráulicas Región del Maule, el informe N° de proceso 4073869 del 17.08.2010, la modificación de contrato de fecha 26.08.2010; el Presupuesto de aumento y disminución de obras que se adjunta:

**CONSIDERANDO:** La necesidad de aprobar la modificación del contrato que fue solicitada durante la vigencia de este contrato.

**RESUELVO**

D.A. VII REG. N° 1.133 / (EXENTA)

1° **APRUEBASE** la modificación de Contrato de fecha 26.08.2010 celebrado entre el Director Regional de Arquitectura del M.O.P.– Región del Maule, Arquitecto señor **NAYIB TALA GONZALEZ** y la señora **SANDRA MALLEGA BARNETT**, Rut N° 7.015.902-3, en representación de la **Empresa CONSTRUCTORA CANTERA S.A.** Rut., 89.388.700-8, para la ejecución de los trabajos de “CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP, NIVEL NACIONAL-CONTRATO DE EMERGENCIA CIERROS GALPON MAESTRANZA D.O.H. REGION DEL MAULE”, cuyo texto es el siguiente.

**MODIFICACION DE CONTRATO**

En Talca, a 26 de Agosto de 2010, entre el señor **NAYIB TALA GONZALEZ**, Director Regional de Arquitectura del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, REGION DEL MAULE y la empresa **CONSTRUCTORA CANTERA S.A.**, representada por la Señora **SANDRA MALLEGAS BARNETT**, contratada para ejecutar la obra “CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL – CONTRATO DE EMERGENCIA CIERROS GALPON MAESTRANZA D.O.H. REGION DEL MAULE”, contratada en virtud de la Resol. DA. VII REG. N° 815/Ex. de fecha 30 de Junio de 2010 en la suma de \$ **8.207.138.- IVA**. Incluido, se suscribe la presente Modificación de Contrato, que fija las condiciones del aumento y disminuciones de obra:

N° de Proceso 4131450/

CONTRALORIA GENERAL TOMA DE RAZON RECEPCION		
DEPART. JURIDICO		
DEPART. T.R. Y REGIST.		
DEPART. CONTAB.		
SUB. DEP. C. CENTRL		
SUB. DEP. E. CUENT.		
SUB. DEP. C.P. Y BIENES N.		
DEPART. AUDITOR		
DEPART. VOP. U. Y T.		
SUB. DEP. MUNICIP.		
REFRENDACION		
REF. POR. \$		
IMPUTAC. <b>TRAMITADO</b>		
ANOT. POR \$		
IMPUTAC. <b>30 SET. 2010</b>		
DIRECCION REG. DE ARQUITECTURA		
M.O.P. REGION DEL MAULE		
	TALCA	



- 2 -

**MODIFICACION DE CONTRATO:**

**1. AUMENTO DE CONTRATO**

a) Obras extraordinarias a precios Convenidos	(+)	\$ 727.924.-
b) Obras extraordinarias a precios del Presupuesto oferta	(+)	\$ 760.113.-
Suma	(+)	\$ 1.488.037.-

**2. DISMINUCION DE CONTRATO**

Disminución cubos a precios oferta	(-)	\$ 1.488.109.-
------------------------------------	-----	----------------

**SALDO A FAVOR DEL FISCO: \$ 72.-**

**3. PLAZOS:**

- a) Del Contrato Matriz : 90 días Corridos
- b) Fecha de Inicio Legal : 01 de Julio del 2010
- c) Fecha de Término Legal : 29 de Septiembre del 2010

La presente modificación representa una disminución efectiva de \$ 72.- I.V.A. Includido, respecto al presupuesto matriz y no se consulta un mayor plazo para la presente modificación.

Las obras que se modifican no estarán afectas a reajuste.

El Contratista, acepta las disminuciones de obras descritas y renuncia expresamente a cualquier cobro que por perjuicio pudiera irrogarle esta modificación de contrato.

En señal de aceptación se firma en ocho (8) ejemplares.

**SANDRA MALLEGAS BARNETT**  
Empresa Constructora Cantera S.A.

**NAYIB TALA GONZALEZ**  
Arquitecto  
Director Regional de Arquitectura  
Región del Maule

- 2. El valor del contrato, incluyendo las modificaciones antes citada queda en la suma \$ 8.207.066.- IVA. Includido.
- 3. **PROTOCOLIZACION:** Tres transcripciones de la presente Resolución deberán ser suscritas por parte del Contratista, en señal de aceptación de su contenido, ante Notario, debiendo protocolizar uno de sus ejemplares, en la misma Notaría, según al Art. 90° del Reglamento para Contratos de Obras Públicas y Art. 89 del DFL. MOP. N° 850 de 1997.

4. **IMPUTACION PRESUPUESTARIA:** Por no significar gasto para el Fisco, la presente Resolución No requiere Imputación Presupuestaria.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.**

V°B°  
SEREMI DE OC.PP.  
VII REGION  
**JUAN ESPINOZA PACHECO**  
Ingeniero Civil  
Secretario Regional Ministerial  
M.O.P. Región del Maule

**NAYIB TALA GONZALEZ**  
Arquitecto  
Director Regional de Arquitectura  
Región del Maule  
DGOP MOP