

ma -



“LICEO ABATE MOLINA, TALCA”

Autoriza MODIFICACION de Contrato

TALCA,

28 SET. 2012

CMC/COV/VGM

Con esta fecha el señor Director Regional de Arquitectura del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – REGION DEL MAULE, ha dictado la siguiente Resolución:

VISTOS:

- ✓ El Decreto MOP. N° 75 de 2004 y sus modificaciones posteriores, que aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
- ✓ El Decreto MOP. N° 1.093 de 2003 y sus modificaciones posteriores.
- ✓ La Resol. N° 1.600/08 de la Contraloría General de la República.
- ✓ El D.F.L. MOP. N° 850 de 1997.
- ✓ La Resol. DA. N° 251/Ex. del 24.03.10; la Resol. DA. N° 54 del 23.06.00; la Resol. DA. N° 50 del 06.06.05 complementada y modificada por Resol. DA. N° 865/Ex. del 04.07.2011, según corresponda, la Resol. DA. N° 102 del 04.11.2010, que delegan atribuciones al Director Regional de Arquitectura – Región del Maule.
- ✓ La Resol. Matriz D.A. VII Reg. N° 30 del 28.10.2011
- ✓ La Resol. D.A. VII Reg. N° 930/Ex del 22.06.2012, que autoriza modificación de contrato por cambio de plazo en etapas.
- ✓ El Informe de Proceso N° 6081295 del 06.09.2012, del Inspector Fiscal.
- ✓ La Modificación de Contrato de fecha 12.09.2012.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de autorizar la modificación del contrato.

RESUELVO


D.A. VII REG. N° 1.550. / (EXENTA)

1° **AUTORIZASE** la siguiente Modificación de Contrato de fecha 12 de Septiembre del 2012, celebrado entre el Director Regional de Arquitectura del M.O.P.– VII Región del Maule, Arquitecto señor **NAYIB TALA GONZALEZ** y la **EMPRESA CONSTRUCTORA COPCISA RUT: 59.160.350-7**, representada por el Sr. **AUGUSTO CRISTIAN ARANCIBIA ZUÑIGA RUT: 13.688.281-3**, cuyo texto el siguiente:

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

En Talca, a 12 de Septiembre de 2012, entre el señor **NAYIB TALA GONZALEZ**, Director Regional de Arquitectura del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – REGION DEL MAULE y la **EMPRESA CONSTRUCTORA COPCISA RUT: 59.160.350-7**, representada por el Sr. **AUGUSTO CRISTIAN ARANCIBIA ZUÑIGA RUT: 13.688.281-3**, contratada para ejecutar la obra “LICEO ABATE MOLINA, TALCA”, en virtud de la Resol. DA. VII Reg. N° 30 de fecha 28 de Octubre de 2011 en la suma de \$ **3.915.478.240.-IVA**. Incluido, se suscribe la presente modificación de contrato, que fija las condiciones de acuerdo a:

//



MINISTERIO DE HACIENDA

OFICINA DE PARTES

RECIBIDO

CONTRALORIA GENERAL

TOMA DE RAZON

RECEPCION

DEPART. JURIDICO		
DEPART. T.R. Y REGIST.		
DEPART. CONTAB.		
SUB. DEP. C. CENTRL		
SUB. DEP. E. CUENT.		
SUB. DEP. C.P. Y BIENES N.		
DEPART. AUDITOR		
DEPART. VOP. U. Y T.		
SUB. DEP. MUNICIP.		

REFRENDACION

REF. POR. \$ \_\_\_\_\_

IMPUTAC. ANOT. POR \$ \_\_\_\_\_

IMPUTAC. \$ \_\_\_\_\_

DEDUC. DTO. \_\_\_\_\_

**TRAMITADO**  
**09 OCT. 2012**  
DIRECCION REG. DE ARQUITECTURA  
M.O.P.- REGION DEL MAULE  
TALCA

N° de Proceso 6126856 /

**PRIMERA MODIFICACION DE CONTRATO**

**1.- AUMENTO DE CONTRATO**

- a) Obras Extraordinarias a precios convenidos \$ 48.045.031.-
- b) Obras Extraordinarias a precios pres. Adjudicado \$ 79.263.745.-

**2.- DISMINUCION DE CONTRATO**

- a) Disminución de cubos fijos \$ 143.363.370.-

**3.- DISMINUCION EFECTIVA \$ 16.054.594.-**

Las obras que se modifican no estarán afectas a reajuste.

La presente modificación no representa un aumento efectivo con respecto al presupuesto matriz y no se consulta un mayor plazo.

El Contratista acepta los aumentos y disminuciones y renuncia expresamente a cualquier cobro que por perjuicio pudiera irrogarle esta modificación de contrato.

En señal de aceptación firman en seis (6) ejemplares.

**AUGUSTO CRISTIAN ARANCIBIA ZUÑIGA**  
 RUT N° 13.688.281-3  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 COPCISA S.A.

**NAYIB TALA GONZALEZ**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA  
 REGION DEL MAULE

- 2° El valor del contrato, incluyendo las modificaciones antes citada, queda en la suma de \$ 3.899.423.646.- IVA. Incluido.
- 3° **PROTOCOLIZACION:** Tres transcripciones de la presente Resolución deberán ser suscritas por parte del Contratista, en señal de aceptación de su contenido, ante Notario, debiendo protocolizar uno de sus ejemplares, en la misma Notaría, según al Art. 90° del Reglamento para Contratos de Obras Públicas y Art. 89 del DFL. MOP. N° 850 de 1997.
- 4° **IMPUTACION PRESUPUESTARIA:** Por no significar gasto para el Fisco, la presente Resolución No requiere Imputación Presupuestaria.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.**

VºBº  
 SEREMI OO.PP.  
 VIII REGION  
**JUAN ESPINOZA PACHECO**  
 Ingeniero Civil  
 Secretario Regional Ministerial  
 M.O.P. Región del Maule



**NAYIB TALA GONZALEZ**  
 Arquitecto  
 Director Regional de Arquitectura  
 Región del Maule  
 DGOP MOP



*[Handwritten signature or mark]*



## MODIFICACIÓN DE CONTRATO

En Talca, a 12 de Septiembre de 2012, entre el señor **NAYIB TALA GONZALEZ**, Director Regional de Arquitectura del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – REGION DEL MAULE y la **EMPRESA CONSTRUCTORA COPCISA RUT: 59.160.350-7**, representada por el Sr. **AUGUSTO CRISTIAN ARANCIBIA ZUÑIGA RUT: 13.688.281-3**, contratada para ejecutar la obra “**LICEO ABATE MOLINA, TALCA**”, en virtud de la Resol. DA. VII Reg. N° 30 de fecha 28 de Octubre de 2011 en la suma de \$ **3.915.478.240.-IVA**. Incluido, se suscribe la presente modificación de contrato, que fija las condiciones de acuerdo a:

### PRIMERA MODIFICACION DE CONTRATO

#### 1.- AUMENTO DE CONTRATO

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) Obras Extraordinarias a precios convenidos       | \$ 48.045.031.- |
| b) Obras Extraordinarias a precios pres. Adjudicado | \$ 79.263.745.- |

#### 2.- DISMINUCION DE CONTRATO

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| a) Disminución de cubos fijos | \$ 143.363.370.- |
|-------------------------------|------------------|

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 3.- DISMINUCION EFECTIVA | \$ 16.054.594.- |
|--------------------------|-----------------|

Las obras que se modifican no estarán afectas a reajuste.

La presente modificación no representa un aumento efectivo con respecto al presupuesto matriz y no se consulta un mayor plazo.

El Contratista acepta los aumentos y disminuciones y renuncia expresamente a cualquier cobro que por perjuicio pudiera irrogarle esta modificación de contrato.

En señal de aceptación firman en seis (6) ejemplares.

**AUGUSTO CRISTIAN ARANCIBIA ZUÑIGA**  
RUT N° 13.688.281-3  
REPRESENTANTE LEGAL  
COPCISA S.A.



**NAYIB TALA GONZALEZ**  
ARQUITECTO  
DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA  
REGION DEL MAULE

CMC/CSV/EAM/cc

