



APP/PMW/EAM

MINISTERIO DE HACIENDA  
 OFICINA DE PARTES  
**R E C I B I D O**

DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERIA  
 E INSTALACIONES: RESTAURACION  
 PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE  
 JESUS DE GUALLECO (CUREPTO)  
 CODIGO BIP.: 30.076.166-0  
 CODIGO PIA.: 257

Autoriza MODIFICACION de Contrato

TALCA, **31 ENE. 2012**

Con esta fecha el señor Director Regional de Arquitectura del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – REGION DEL MAULE, ha dictado la siguiente Resolución:

**VISTOS:**

- ✓ El Decreto MOP. N° 48 del 28 de Febrero de 1994, que fija el nuevo texto del Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría; Modificado por Decreto N° 06 del 05.01.95; y sus modificaciones posteriores.
- ✓ El Decreto MOP. N° 1093 del 2003 y sus modificaciones posteriores.
- ✓ La Resol. N° 1.600/2008 de la Contraloría General de la República.
- ✓ El D.F.L. MOP. N° 850 de 1997.
- ✓ La Resol. DA. N° 251/Ex. del 24.03.2010; la resol. DA. N° 54 del 23.06.2000, complementada y modificada por Resol. DA. N° 865/Ex. del 04.07.2011, según corresponda, la Resol. DA. N° 102 del 04.11.10, que delegan atribuciones al Director Regional de Arquitectura – Región del Maule.
- ✓ La Resol. Matriz DA. VII Reg. N° 1.106/Ex. del 20.08.2009.
- ✓ La Resol. DA. VII Reg. N° 892/Ex. del 13.07.2010, que autoriza modificación de contrato y aumento de plazo de **330 días corridos**.
- ✓ La Resol. DA. VII Reg. N° 1.494/Ex. del 19.01.2011, que autoriza modificación de contrato y aumento de plazo de **145 días corridos**.
- ✓ El Ord. N° 1.360 del 21.11.2011 del Director Regional de Arquitectura del MOP. Región del Maule.
- ✓ El Ord. U.G.D. N° 135 de fecha 16.01.2012 del Jefe División Análisis y Control de Gestión.
- ✓ La modificación de Contrato de fecha 17.01.2012, que se adjunta:

**CONSIDERANDO:**

- 1.- La necesidad de aprobar la modificación del contrato que fue solicitada durante la vigencia de este contrato.

**RESUELVO**

D.A. VII REG. N° 162. / (EXENTA)

1. **REGULARIZA** la aprobación de modificación de Contrato de fecha 17.01.2012 celebrado entre el Director Regional de Arquitectura del M.O.P.– Región del Maule, Arquitecto señor **CARLOS MADARIAGA CABRERA** y la Empresa Consultora señora **SOLEDAD VALDIVIA AVILA**, R.U.T. 12.227.223-0, cuyo texto es el siguiente.

**REFRENDACION**

REF. POR. \$ **TRAMITADO**

IMPUTAC. **14 FEB. 2012**

ANOT. POR \$

IMPUTAC. \$ **DIRECCION REG. DE ARQUITECTURA/**

**M.O.P.-REGION DEL MAULE**

DEDUC. DTO. **TALCA**

**MODIFICACIÓN DE CONTRATO**

En Talca a 17 de enero de 2012, entre el señor **Carlos Madariaga Cabrera**, Director Regional de Arquitectura (S) del Ministerio de Obras Públicas, Región del Maule y la Consultora señora **Soledad Valdivia Ávila**, RUT 12.227.223-0 contratada para ejecutar el diseño: **"RESTAURACIÓN PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE GUALLECO"**, Código BIP 30.076.166-0, en virtud de la Resolución DA. VII Región N° 1106 del 20 de agosto de 2009, en la suma de \$ 28.600.000, en la Resolución. D.A. N°892 del 13 de julio de 2010, que incrementa el contrato en la suma de \$8.580.000 y en un plazo de 330 días, y en la Resolución D.A. N°1494 del 28 de noviembre de 2011 que incrementa el plazo en 145 días más, se suscribe la presente modificación de contrato, que fija las condiciones del mismo por el rubro que más adelante se señala:

N° de Proceso **5490898/**

DISEÑO DE ARQUITECTURA,  
INGENIERIA E INSTALACIONES:  
RESTAURACION PARROQUIA  
SAGRADO CORAZON DE JESUS DE  
GUALLECO (CUREPTO)"  
CODIGO BIP.: 30.076.166-0  
CÓDIGO PIA.: 257

- 2 -

#### A.- PLAZOS

En conformidad con el Oficio UGD N° 135 de fecha 16 de enero de 2012 del Gobierno Regional del Maule, se autoriza a esta Dirección Regional de Arquitectura a modificar el contrato en desarrollo con la consultora señora Soledad Valdivia Ávila, en los siguientes términos.

Plazo inicial	:	377 días corridos
Fecha de inicio	:	28 de agosto de 2009
1er Aumento de plazo	:	330 días corridos (Resolución. D.A. N°892 del 13 de julio de 2010)
2do Aumento de plazo	:	145 días corridos (Res. D.A. N°1494 del 28 de noviembre de 2011)
3er Aumento de plazo	:	100 días corridos
Total plazo	:	952 días corridos
Nueva Fecha de Término	:	<b>06 de abril de 2012</b>

#### B.- MONTOS

Monto inicial consultoría	:	\$28.600.000
1er Aumento de monto	:	\$ 8.580.000 (Resolución. D.A. N°892 del 13 de julio de 2010)
2do Aumento de monto	:	\$ 2.100.000
<b>Nuevo Monto Contrato</b>	:	<b>\$39.280.000</b>

La consultora acepta este mayor plazo y renuncia expresamente a cualquier cobro que por perjuicio pudiera irrogarle esta modificación.

En señal de aceptación firman en tres (3) ejemplares.

**SOLEDAD VALDIVIA ÁVILA**  
Consultora

**CARLOS MADARIAGA CABRERA**  
Arquitecto  
Director Regional de Arquitectura (S)  
Región del Maule

- 2°. Deberá Ampliar el plazo de vigencia de la Boleta de Garantía del contrato en **100 días corridos**.
- 3°. El valor del Contrato incluyendo las modificaciones antes citadas, queda en la suma de **\$ 39.280.000.-** Impuesto Incluido.
- 4°. El Consultor deberá presentar una **BOLETA DE GARANTIA BANCARIA** por la suma de **\$ 105.000.-** equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del aumento de la Consultoría y por un periodo de validez, igual al plazo que resta mas seis (6) meses, según lo estipulado en el art. 16° de las Bases Administrativas y 55° del Reglamento para Consultores, a nombre del **GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE – F.N.D.R.**

DISEÑO DE ARQUITECTURA,  
INGENIERIA E INSTALACIONES:  
RESTAURACION PARROQUIA  
SAGRADO CORAZON DE JESUS DE  
GUALLECO (CUREPTO)"  
CODIGO BIP.: 30.076.166-0  
CÓDIGO PIA.: 257

- 3 -

De cada Estado de Pago se retendrá un 10% del valor total del contrato y sus ampliaciones, según art. 85° del Reglamento para Consultores.

- 5°. **PROTOCOLIZACION:** Tres transcripciones de la presente Resolución deberán ser suscritas por parte del Consultor, en señal de aceptación de su contenido, ante Notario, debiendo protocolizar uno de ellos, en la misma Notaría, según lo dispuesto en el Art. 51° del Reglamento para Contratación de trabajos de Consultoría y Art. 89 del DFL. MOP. N° 850 de 1997.
- 6°. **IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA:** El gasto ascendente a la suma de \$ 2.100.000.- Impuesto incluido se pagará al Consultor, con cargo a fondos del Gobierno Regional del Maule, según Ord. U.G.D. N° 135 de fecha 16.01.2012 del Jefe División Análisis y Control de Gestión.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.**

  
VºBº **Manuel Gei León**  
Ing. Civil  
SEREMI DE OOPP  
Secretario Regional Ministerial del  
VII REGION.  
MOP. VII Región del Maule



**TRAMITADO**  
**14 FEB. 2012**  
DIRECCION REG. DE ARQUITECTURA/  
M.O.P.- REGION DEL MAULE  
TALCA

