

605- de don



"LICEO ABATE MOLINA, TALCA"

Regulariza y Autoriza **MODIFICACION** de Contrato

TALCA,

07 OCT. 2013

Con esta fecha el señor Director Regional de Arquitectura del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – REGION DEL MAULE, ha dictado la siguiente Resolución:

VISTOS:

- ✓ El Decreto MOP. N° 75 de 2004 y sus modificaciones posteriores, que aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
- ✓ El Decreto MOP. N° 1.093 de 2003 y sus modificaciones posteriores.
- ✓ La Resol. N° 1.600/08 de la Contraloría General de la República.
- ✓ El D.F.L. MOP. N° 850 de 1997.
- ✓ La Resol. DA. N° 251/Ex. del 24.03.10; la Resol. DA. N° 54 del 23.06.00; la Resol. DA. N° 50 del 06.06.05 complementada y modificada por Resol. DA. N° 865/Ex. del 04.07.2011, según corresponda, la Resol. DA. N° 102 del 04.11.2010, que delegan atribuciones al Director Regional de Arquitectura – Región del Maule.
- ✓ La Resol. Matriz D.A. VII Reg. N° 30 del 28.10.2011
- ✓ La Resol. D.A. VII Reg. N° 930/Ex del 22.06.2012, que autoriza modificación de contrato por cambio de plazo en etapas.
- ✓ La Resol. DA. VII Reg. N° 1.550/Ex del 28.09.2012, que autoriza modificación de contratos.
- ✓ La Resol. D.A. VII Reg. N° 1.736/Ex del 29.10.2012, que autoriza modificación de contrato.
- ✓ La Resol. DA. VII Reg. N° 843/Ex del 27.05.2013, que autoriza modificación de contratos de plazo en Etapa.
- ✓ La Resol. D.A. VII Reg. N° 865/Ex del 30.05.2013, que autoriza modificación de contrato.
- ✓ La Resol. D.A. VII Reg. N° 1.158/Ex del 15.07.2013, que autoriza modificación de contrato.
- ✓ Los Ord. N° 1.184/Ex del 19.07.2013, del Director Regional de Arquitectura VII Región del Maule.
- ✓ EL Ord. N° 2319 del 06.09.2013, del Alcalde de la I: Municipalidad de Talca.
- ✓ La Modificación de Contrato de fecha 09.09.2013.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de autorizar la modificación del contrato.

RESUELVO

D.A. VII REG. N° 1.589.- / (EXENTA)

1º **APRUEBASE:** las nuevas especificaciones técnicas del contrato, objeto de la presente modificación

2º **REGULARIZA y AUTORIZASE** la siguiente Modificación de Contrato de fecha 09 de Septiembre del 2013, celebrado entre el Director Regional de Arquitectura del M.O.P.– VII Región del Maule, Arquitecto señor **NAYIB TALA GONZÁLEZ** y la **EMPRESA CONSTRUCTORA COPCISA RUT: 59.160.350-7**, representada por el Sr. **AUGUSTO CRISTIAN ARANCIBIA ZUÑIGA RUT: 13.688.281-3**, cuyo texto el siguiente:

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

En Talca, a 9 de Septiembre de 2013, entre el señor **NAYIB TALA GONZÁLEZ**, Director Regional de Arquitectura del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – REGION DEL MAULE y la **EMPRESA CONSTRUCTORA COPCISA RUT: 59.160.350-7**, representada por el Sr. **AUGUSTO CRISTIAN ARANCIBIA ZUÑIGA RUT: 13.688.281-3**, contratada para ejecutar la obra "**LICEO ABATE MOLINA, TALCA**", en virtud de la Resol. DA. VII Reg. N° 30 de fecha 28 de Octubre de 2011 en la suma de \$ **3.915.478.240.-IVA**. Aumentado en \$ **127.308.776**. por concepto de obras extraordinarias a precios convenidos y adjudicados, disminuido en \$ **143.363.370.-** ambas cantidades con Iva incluido, según resolución DA. VII Reg. N° 1.550/ex de 28/09/2012; aumentada en \$ **121.236.664.-** por concepto de obras extraordinarias a precios convenidos y adjudicados y disminuido en \$ **114.416.457**, ambas cantidades con Iva incluido, según Res. DA. VII Reg. N° 865 de fecha 30/05/2013, aumentada en \$ **9.234.387** con Iva incluido según resolución DA.VII Región N° 1.158/ex. de fecha 15/07/2013, se suscribe la presente modificación de contrato, que fija las condiciones de acuerdo a:

MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

CONTRALORÍA GENERAL
TOMA DE RAZÓN
RECEPCIÓN

DEPART. JURIDICO		
DEPART. T.R. Y REGIST.		
DEPART. CONTAB.		
SUB. DEP. C. CENTRL		
SUB. DEP. E. CUENT.		
SUB. DEP. C.P. Y BIENES N.		
DEPART. AUDITOR		
DEPART. VOP. U. Y T.		
SUB. DEP. MUNICIP.		

REFRENDACIÓN

REF. POR \$ _____

IMPUTAC. **TRAMITADO**

ANOT. POR \$ _____

IMPUTAC. \$ **24 OCT. 2013**

DIRECCION REG. DE ARQUITECTURA

M.O.P. - REGION DEL MAULE

TALCA

N° de Proceso 7141247 /



"LICEO ABATE MOLINA, TALCA"

-2-

CUARTA MODIFICACION DE CONTRATO (Autorizada a través de Ordinario N° 2319 de fecha 06 de Septiembre de 2013 del Sr. Alcalde de la Comuna de Talca)

ITEM	DETALLE	UNIDA D	CANTIDA D	P.U.	TOTAL
1.-	AUMENTOS DE CONTRATOS				
A.-	Obras extraordinarias a P. Convenidos				
1.-	Puertas Duplidoor de alto impacto	Un.	1	4.915.172	4.915.172
2.-	Astas de banderas móviles	Un.	2	155.000	310.000
3.-	Lucernario en Cubierta Gimnasio	M2	225	45.900	10.327.500
4.-	Puerta Tipo pco7 c/marco aluminio	Un.	6	930.194	5.581.164
				Subtotal \$	21.133.836
				G. Generales \$	8.245.350
				Utilidades \$	2.165.541
				Total Neto \$	31.544.727
				Iva \$	5.993.498
				TOTAL \$	37.538.225
B.-	Obras extraordinarias a P. Adjudicado				
2/14	Instalación baldosas pasillo edificio ex.	M2	21	24.917	523.257
1/10	Demolición Pavimento existente	M2	42	8.113	340.746
2/2.11.03	Guardapolvo madera	ML	27	2.816	76.032
				Subtotal \$	940.035
				G. Generales \$	366.754
				Utilidades \$	96.323
				Total neto \$	1.403.112
				Iva \$	266.591
				TOTAL	1.669.703
				\$	
2.-	DISMINUCION DE CONTRATO				
A.-	Disminución a precios adjudicados				
2/2.14.06.01	Puerta corredera sector Casino-Gimnasio	Un.	1	1.189.177	1.189.177
3/2	Asta de bandera	Un.	2	158.600	158.600
	Red Inerte				
2/3.05.11.01	Tubería acero Galv. 3/4"	Tira	178	4.705	837.490
2/3.05.11.02	Cables 2,6 mm. Aislación caucho-silicona	ml	1.602	478	765.756
2/3.05.11.03	Caja 200x200 mm.	Un.	17	4.547	77.299
2/3.05.11.04	Toma 2p+t/16 A ip-67 macho sobrepuesto	Un.	16	14.775	236.400



"LICEO ABATE MOLINA, TALCA"

- 3 -

2/15	Alfombra	M2	51	12.500	637.500
2/16	Alfombra en muro	M2	52	12.500	650.000
2/2.05.05	Tarima de madera	M2	50	20.919	1.045.950
2/1.16.02	Impermeabilización con membrana piscina	M2	65	4.824	313.560
2/2.02.02	Estuco exterior piscina	M2	65	3.757	244.205
2/1.13.01.02	Cubierta de panel sándwich 100 mm.	M2	225	36.294	8.166.150
2/2.14.04.01	Puerta tipo PCO7 vidrio templado	Un.	6	1.189.648	7.137.888
				Subtotal \$	21.618.575
				G. Generales \$	8.434.471
				Utilidades \$	2.215.212
				Total neto \$	32.268.258
				Iva \$	6.130.969
				TOTAL \$	38.399.227
B.-	Disminución a precios convenidos				
1.-	Pintura especial para piscina	M2	131	3.500	458.500
				Subtotal \$	458.500
				G. Generales \$	178.883
				Utilidades \$	46.982
				Total neto \$	684.365
				Iva \$	130.029
				TOTAL \$	814.394
	RESUMEN				
	1.- Aumento de contrato			\$	39.207.928
	2.- Disminución de obras			\$	39.213.621
				A favor de Fisco \$	5.693

Las obras que se modifican no estarán afectas a reajuste.

La presente modificación no representa un aumento efectivo con respecto al presupuesto matriz y no se consulta un mayor plazo.

El Contratista acepta los aumentos y disminuciones y renuncia expresamente a cualquier cobro que por perjuicio pudiera irrogarle esta modificación de contrato.

En señal de aceptación firman en Cuatro (4) ejemplares.


AUGUSTO CRISTIAN ARANCIBIA ZUÑIGA
 RUT N° 13.688.281-3
 REPRESENTANTE LEGAL
 COPCISA S.A.

NAYIB TALA GONZALEZ
 ARQUITECTO
 DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA
 REGION DEL MAULE



- 3º El valor del contrato, incluyendo las modificaciones antes citada, queda en la suma de \$ 3.915.472.547.- IVA. Incluido
- 4º **PROTOCOLIZACION:** Tres transcripciones de la presente Resolución deberán ser suscritas por parte del Contratista, en señal de aceptación de su contenido, ante Notario, debiendo protocolizar uno de sus ejemplares, en la misma Notaría, según al Art. 90º del Reglamento para Contratos de Obras Públicas y Art. 89 del DFL. MOP. N° 850 de 1997.
- 5º **IMPUTACION PRESUPUESTARIA:** Por no significar un aumento efectivo del contrato matriz, por haber habido una disminución anterior a la presente Resolución No requiere Imputación Presupuestaria.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.



VºBº
SEREMI OO.PP.
VºBº **Region Geleón**
Ing. Civil
Secretario Regional Ministerial (S)
MOP VII Región del Maule



NAYIB TALA GONZALEZ
Arquitecto
Director Regional de Arquitectura
Región del Maule
MOP

