


Gest. de Proj.



DISEÑO: "RESTAURACIÓN TEMPLO CENTENARIO CORAZÓN DE MARÍA, LINARES"
CODIGO BIP.: 20.196.892-0

Regulariza y Autoriza MODIFICACIÓN de Contrato.

TALCA,

24 JUL. 2014

Con esta fecha el señor Director Regional de Arquitectura del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – REGIÓN DEL MAULE, ha dictado la siguiente Resolución:

MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

CONTRALORIA GENERAL
TÓMA DE RAZÓN
RECEPCIÓN

DEPART. JURIDICO		
DEPART. T.R. Y REGIST.		
DEPART. CONTAB.		
SUB. DEP. C. CENTRL		
SUB. DEP. E. CUENT.		
SUB. DEP. C.P. Y BIENES N.		
DEPART. AUDITOR		
DEPART. VOP. U. Y T.		
SUB. DEP. MUNICIP.		

VISTOS:

- ✓ El Decreto MOP. N° 48 del 28 de Febrero de 1994, que fija el nuevo texto del Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría; Modificado por Decreto N° 06 del 05.01.95; y sus modificaciones posteriores.
- ✓ El Decreto MOP. N° 1.093 del 2003 y sus modificaciones posteriores.
- ✓ La Resol. N° 1.600/2008 de la Contraloría General de la República.
- ✓ El D.F.L. MOP. N° 850 de 1997.
- ✓ La Resol. DA. N° 366/Ex. del 04.04.2014; la resol. DA. N° 54 del 23.06.2000, complementada y modificada por Resol. DA. N° 865/Ex. del 04.07.2011, según corresponda, la Resol. DA. N° 102 del 04.11.10, que delegan atribuciones al Director Regional de Arquitectura – Región del Maule.
- ✓ La Resol. Matriz DA. VII Reg. N° 1.692/Ex. del 30.12.2011.
- ✓ La Resol. DA. VII Reg. N° 1.255/Ex del 02.08.2013, que Regulariza y Autoriza modificación de contrato por aumento de plazo de **316 días** corridos.
- ✓ La Resol. DA. VII Reg. N° 407/Ex del 20.03.2014, que Regulariza y Autoriza modificación de contrato por aumento de plazo de **100 días** corridos.
- ✓ El Ord. DA VII Reg. N° 717 del 09.05.2014, del Director Regional de Arquitectura del MOP. Región del Maule.
- ✓ El Ord. N° 1.006 de fecha 20.05.2014, del Jefe División Análisis y Control de Gestión,
- ✓ La Modificación de Contrato de fecha 16.06.2014.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de aprobar la Modificación del Contrato que fue solicitada durante la vigencia de este contrato y aprobado por el mandante mediante el Ord. N° 1.006 de fecha 20.05.2014.

RESUELVO

D.A. VII REG. N° 1.082. / (EXENTA)

1º. REGULARIZA y autoriza modificación de Contrato de fecha 16.06.2014 celebrado entre el Director Regional de Arquitectura del M.O.P.– Región del Maule, Arquitecto señor **JUAN ESPINOZA MILLÁN** y la Consultora **7 SUR ARQUITECTURA, Y CONSTRUCCIÓN LTDA., R.U.T. 76.139.660-9**, representada por el señor **GERARDO SOTO DURAN** cuyo texto es el siguiente:

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

En Talca a 16 de junio de 2014, entre el señor **JUAN ESPINOZA MILLÁN**, Director Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, Región del Maule y la consultora **7 SUR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN LTDA., RUT 76.139.660-9**, representada por don **GERARDO SOTO DURAN RUT 12.272.598-7**; contratada para ejecutar el diseño: "**RESTAURACIÓN TEMPLO CENTENARIO CORAZÓN DE MARÍA, LINARES**"; Código **BIP 20.196.892-0** en virtud de la Resolución DA. VII Región N°1692 del 30/12/2011, en la suma de \$87.700.000, y un plazo en 436 días, se suscribe la presente modificación de contrato, que fija las condiciones del mismo por el rubro que más adelante se señala:

N° de Proceso 7901092/

TRAMITADO
 ANOT. POR \$ _____
 IMPUTAC. **01 AGO. 2014**
 DEDUC. DTO.
DIRECCIÓN REG. DE ARQUITECTURA
M.O.P.-REGION DEL MAULE
TALCA



- 2 -

A.- PLAZOS

En conformidad con el Oficio UGD N° 1006 del 20 de mayo de 2014 del Gobierno Regional del Maule, se autoriza a esta Dirección Regional de Arquitectura a modificar el contrato de la consultora **7 SUR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.**, en los siguientes términos:

Plazo inicial	:	436 días corridos
Fecha de inicio	:	12 de enero de 2012
Fecha de término inicial	:	21 de marzo de 2013
Aumento de plazo N°1	:	316 días corridos
Total nuevo plazo	:	752 días corridos
Nueva Fecha de Término	:	31 de enero de 2014 (Res. DA VII reg. N°1255 del 02.08.2013)
Aumento de plazo N°2	:	100 días corridos
Total nuevo plazo	:	852 días corridos
Nueva Fecha de Término	:	11 de mayo de 2014 (Res. DA VII reg. N°407 del 20.03.2014)
Aumento de plazo solicitado	:	90 días corridos
Total nuevo plazo	:	942 días corridos
Nueva Fecha de Término	:	09 de Agosto de 2014

B.- MONTOS

Monto inicial consultoría	:	\$87.700.000
Monto Contrato Vigente	:	\$87.700.000

El consultor acepta esta modificación y renuncia expresamente a cualquier cobro que por perjuicio pudiera irrogarle. En señal de aceptación firman en tres (3) ejemplares del mismo tenor.

GERARDO SOTO DURAN
RUT 12.272.598-7
Representante Legal

JUAN ESPINOZA MILLÁN
Director Regional de Arquitectura MOP
Región del Maule

- 2°. Deberá Ampliar el plazo de vigencia de la Boleta de Garantía del contrato en **90 días corridos**.
- 3°. **PROTOCOLIZACIÓN:** Tres transcripciones de la presente Resolución deberán ser suscritas por parte del Consultor, en señal de aceptación de su contenido, ante Notario, debiendo protocolizar uno de ellos, en la misma Notaría, según lo dispuesto en el Art. 51° del Reglamento para Contratación de trabajos de Consultoría y Art. 89 del DFL. MOP. N° 850 de 1997.
- 4°. **IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA:** Por no significar gasto para el Fisco, la presente Resolución No requiere Imputación Presupuestaria manteniéndose por tanto la de la resolución matriz DA. VII. Reg. N° 1.692/Ex del 30.12.2011.


ROBINSON FLORES CASTILLO
Secretario Regional Ministerial
MOP - Región del Maule
SEREMI MOP
VII REGIÓN.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.




JUAN ESPINOZA MILLÁN
Director Regional de Arquitectura MOP
Región del Maule

