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GOBIERNODECHILE
OIIUCCION OEARQUITECtuRA •MO~

"CONSERVACION EDIFI<i:IOS MOP.
REGION DEL MAULE (PLAN ~MPLEO 1)"
CODIGO SIP.: 30.005.092-0 .
CODIGO SAFI: 156365

CMC/CCV/~
Autoriza MODIFICACION de Contrato

MINISTERIO DE HACIENDA

OFICINA DE PARTES TALCA, 07 ole. 2009

"

CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar la modificaci6n del contrato que fue
solicitada durante la vigencia de este contrato. .

1° AUTORIZA la aprobaci6n de modificaci6n de Contrato de fec~a 02.12.2009
celebrado entre el Director Regional de Arquitecturapel M.O.P.-- R~gi6n del Maule,
Arquitecto senor ANDRES VASQUEZ CARRENO Y'el Cohtratista RENE

. CARVAJAL GUERRERO representada por el senor REN'E CARVAJAL
GUERRERO, R.UT 4.940.338-0, cuyo texto es el siguiente.

MODIFICACION DE CONTRATO

En Talca, a 02 de Diciembre de 2009, entre el senor ANDRES
VASQUEZ CARRENO, Director Regional de Arquitectura del r-/!INISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS - REGION DEL MAULE Y el Constructora RE~E CARVAJAL
GUERRERO. Representada por el Sr. Rene Carvajal Guerrero R\lt N° 4.940.338
ocontratado para ejecutar la obra "CONSERVACION EDIFICIOsi MOP. REGION
DEL MAULE (PLAN EMPLEO 1)" en virtud de la Reso!. DA. VII R~g. W 1.039 de
fecha 05 de agosto de 2009 en la suma de $ 150.999.622.-1\¥A. Incluido, se
suscribe la presente modificaci6n, que fija las condiciones de la modlflcaclon de
Contrato por los rubros que mas adelante se senala:

1(EXENTA)

RESUELVO

D.A. VII REG. N° -1 03A '.

Con esta fecha el senor Director Regional de Arquitecturadel MINISTE~IO DE OBRAS
PUBLICAS - REGION DEL MAULE, ha dictado la siguiente Resolucion:

VISTOS: EI Decreto MOP. N° 75 de 2004 y SUS modificaciones posteriores, que
aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Publicas: el Decreto

._ MOP. N° 1.093 de 2003 y sus modificaciones posteriores: la Resol. N°
:0°'""°0 1.600108 de la Contraloria General de la Republica; el D.F.L. MOP. N° 850

'?- . I

'SeAL t de 1997; la Resol. DA. N° 40 del 16.08.04; la Resol. iDA. NO 54 del
oNAl '"

."G~ . 23.06.00; sequn corresponda, la Reso!. DA. N° 12 del 21.01.92, que
.•.,.~'l",.0 delegan atribuciones al. Director Regional de Arquitectura - Regi6n del

Maule. La Reso!. Matnz DA. VII Reg. N01.039/Ex. deli 05.08.2009; la
modificati6n de contrato de fecha 02.12.2009; el Presupuesto de aumento
y dismiriuci6n de obras que se adjunta: .
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MODIFICACION DE CONTRATO:

1. AUMENTO DE CONTRATO

a) Obras Extraordinarias a precios convenidos
b) Obras Extraordinarias a Precios del Pres. Adjudicado

(+)
(+)

$ 10.494.956.
$ 174.855.-

2. DISMINUCION DE CONTRATO

$ 10.670.634.-a) Disminuci6n de Cubos Fijos a precios del Pres. Adjudicado (-) !
!i

Disminuci6n efectiva:. $ 823.- , .!

La presents modificaci6n no representa un aumento efectivo con respecto al presupuest~ m~\riZ y no /'.
; .' • • ! I)

se consulta un mayor plazo . • i:i .
, J!

Las obras que se modifican no estaran afectas a reajuste. i
i j

EI Ccntratista acepta los aumentos y disminuciones y renuncia expresamente a cualquier dobr61 que por
perjuicio pudiera lrroqarle esta modificaci6n de contrato. ' .

En serial de aceptaci6n firman en ocho (6) ejemplares.

RENE CARVAJAL GUERRERO
Rut. 4.940:338'0
Repres. Legal

Contratista Rene Carvajal Guerrero.

ANDRES VASQUEZ CARRE~
Arquitecto i '

Director Regional de Arquitect~ra
Regi6n del Maule! '

,
2° EI valordel contrato, incluyendo las modificaciones antes citadas quedaen la suma $ 150.998.799.-IV~. Incluido.

3° PROTOCOLIZACION: '. Tres transcripciones de la presente Resoluci6n deberan ser suscritas pbr pkrte del
Contratista, en serial de aceptaci6n de su contenido, ante Notario, debiendo protocolizar uno de sus ej,emplbres, en 
la misma Notarla, segiln al Art. 90· del Reglamento para Contratos de Obras Pilblicas y Art. 89 del D,FL. !00P. N' .
850 de 1997. . .

4° IMP.UTACION PRESU~UESTARIA:
Imputaci6n Presupuestaria.

Por no significargasto para elFisco,

AN6TESE Y COMUNiQUESE.

la presente Resoluci6n No feqUiere

\
i

ESVASQ~ZCARRENO
Arqui cto:

Director Regional e Arquitectura
Regi6n del Maule

OGO? M.O.P.
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