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REF.: Concede ampliacion de Plazo de la obra: “CONSERVACION
EDIFICIO SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE
EDUCACION, LA SERENA"

CODIGO BIP.:30112522-0 ‘ ID.:821-15-LE11
MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES
LA SERENA, 25 NOV 201
RECIBIDO
VISTOS:
- El Reglamento para Contratos de Obras Piiblicas, aprobado por el
CONTRALORIA GENERAL Decreto M.O.P. N© 75 de 2004. /
' - El D.F.L. N°850 del afio 1997, que fija texto refundido, coordinado
TOMA DE RAZON y sistematizado de la Ley N°15.840, del afio 1964, en su Art.16°
RECEPCION y 220 jetra h) que faculta a los Directores contratar estudios,
proyeccién y ejecucién de obras de acuerdo a la ley; -
- Resolucién N91600/2008, de la Contraloria General de la Republica; /
DEPART. - La Resolucién N° 258/2009, que modifica la Resolucién N° 48/2009,
JURIDICO que aprueba formato tipo de Bases Administrativas para contratos de
Obras Plblicas; /
- Decreto M.O.P. N°206 del 16/04/2010, que designa cargo de
DEPT. T..R A
Y Seremi OO.PP; /
REGISTRO - Decreto M.O.P. N9638 de fecha 05/05/2011, fija calidad de primer
y segundo subrogante del Seremi O0.PP;
DEPART. - La Resolucién D.A. N°328 del 14/03/2011 que designa subrogancia
CONTAB. del cargo funcional de Directora Regional (S)
- La Resolucion D.A. N°102 del 04/11/2010, que establece las .
SUB. DEP. delegaciones de funciones vy atribuciones a los Directores
C.CENTRAL Regionales;
- Resolucion DA.LS N° 00717 (Ex) del 28 de septiembre del 2011, que
SUB.DEP adjudico el contrato;
E.CUENT. - La carta del contratista ingresada con fecha 14 de noviembre del
SUB.DEP. 2011;
C.P.Y - El Memorandum N° 0048 de fecha 18 de noviembre del 2011 de la
BII“EA"::ES Inspectora Fiscal;
TR:”‘ N’HTADO Uomputo de Plazo de fecha 18,11.2011.-
DEPART .
RN 12 DiC. 2011 & RESUELV O;
VI:)EF:AUETY HEP PP ESOION DEARQJlTECTUR\ 00 8 5 5
T. " mEGioN DE COQU “—-———JBO DA.LS. N°© - / exenta
SUB DEP.
MUNICIP.
19) CONCEDESE, una ampliacion de plazo de 10 (diez) dias
corridos para la ejecucion de la obra “CONSERVACION
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION, LA
i SERENA”, adjudicada mediante Resolucién DA.LS N°¢ 00717 (Ex) de!
REFRENDACION 28 de septiembre del 201}/ al contratista Hugo Carrilio Cancinos, en
la suma de $37.775.360.7 (treinta siete millones setecientos setenta
REF. POR § y cinco mil trescientos sesenta pesos), IVA incluido.
IMPUTAC.
ANOT. POR $ 20) Como consecuencia de la ampliacién precedente, el plazo para la
IMPUTAC. ejecucién de la obra del contrato, expira el dia 16 de diciembre del
SEDUC.DTO 2011, manteniéndose la multa en caso de atraso en la terminacion de
e la obra, contemplada en las Bases Administrativas del contrato.
30°) El Contratista no tendra derecho a percibir indemnizacién que

pudieran originarse con motivo de esta ampliacion de plazo por
haber renunciado a ellas.
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4°) PROTOCOLIZACION, tres transcripciones de la presente
Resolucién, deberan ser suscrita ante Notario Pulblico por el
contratista, debiendo protocolizarse una de ellas ante el mismo
Notario, en conformidad a lo dispuesto en el articulo 90 del
Reglamento para Contratos de Obras Piblicas.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GRS COMERCIAL
PTARIO ZSGIONAL MIHISTIRIAL ()

o '/)CRETARIO- REGIONAL MINISTERIAL

“DE OBRAS PUBLICAS, REGION DE COQUIMBO

F C@N@ll/kfe.

RIBUCION:

Seremi O0.PP (Copia)
- Puesta en Valor Patrimonial (copia)
- Control de Gestién (copia)
- Of. de Partes (Original).
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