

**GOBIERNO DE CHILE  
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE ARQUITECTURA  
REGION METROPOLITANA**

**CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE  
APOYO MOP 2013/2015 (BOMBERO SALAS  
1351 Y 1347 - SEGUNDA ETAPA)**

REF. : Aprueba disminución de contrato. (SA-FI 225130)

SANTIAGO, 22 DIC 2014

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**OFICINA DE PARTES**  
**RECIBIDO**

VISTOS:

Dirección de Arquitectura  
Of. de Partes y Tramitaciones  
Direc. Región Metropolitana

**CONTRALORIA GENERAL**  
**TOMA DE RAZON**  
**RECEPCION**

14 ENE. 2015

D.G.O.P. M.O.P.  
\* TRAMITADO \*

El DFL. MOP. N° 850 de 1997, Decreto MOP. N° 75 del 2004, Decreto MOP. N° 1093 del 2003, Resolución N° 1600 del 2008 de la Contraloría General de la República, D.S. MOP N° 206 del 21.03.2014, Decreto MOP. EX. N° 739 del 09.09.2014, Resolución DA. EX. N° 367 del 04.04.2014 y Resolución DA N° 102 del 04.11.2010.

Resolución DA. RM. EX. N° 635 del 28.11.2014, Presupuesto y Convenio de Modificación de Contrato.

RESUELVO: (EXENTO)

DA. RM. N° 683 /

- 1.- APROBACION DE ANTECEDENTES: Apruébase el adjunto Convenio por Modificación de Contrato de fecha 22 de diciembre del 2014, celebrado entre el Director Regional de Arquitectura RM. del M.O.P. Arquitecto don GUILLERMO GUZMÁN FILIPPI y la CONSTRUCTORA BSC LTDA., RUT N° 76.701.920-3 representada por don DANIEL BASCOU BENTJERODT a cargo de los trabajos de CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 (BOMBERO SALAS 1351 Y 1347 - SEGUNDA ETAPA), contratada mediante Trato Directo a Suma Alzada sin reajuste en virtud de la Resolución DA. RM. EX. N° 635 del 28 de noviembre del 2014, en la cantidad \$ 124.974.331.- IVA incluido y un plazo de ejecución de 40 días y cuyo texto es el siguiente:

DEPART. JURIDICO		
DEPTO. T.R. Y REGISTRO		
SUB.DEP. C.CENTRAL		
SUB.DEP. E. CUENTAS		
SUB.DEP. C.P.Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V.O.P., U y T.		
SUB.DEP. MUNICIP		
<b>REFRENDACIÓN</b>		
REF. POR	\$.....	
IMPUTAC.	.....	
ANOT. POR	\$.....	
DEDUC.DTO.	.....	

N°P 8395082

*Nora González*  
NORA GONZALEZ GARCIA  
Oficial de Partes  
Unidad de Administración  
DA.RM. - MOP.

**CONVENIO DISMINUCION DE CONTRATO**

En Santiago, a 22 de diciembre del 2014 entre la Dirección Regional Metropolitana de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas representada por su Director Regional don GUILLERMO GUZMAN FILIPPI y la CONSTRUCTORA BSC LTDA. RUT. N° 76.701.920-3, representada por don DANIEL BASCOU BENTJERODT, a cargo de los trabajos de CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 (BOMBERO SALAS 1351 Y 1347 – SEGUNDA ETAPA), contratados según Resolución DA. RM. EX. N° 635 del 28.11.2014, con un presupuesto de \$ 124.974.331.- y un plazo de ejecución de 40 días se conviene lo siguiente:

- 1.- DISMINUIR el contrato en la suma de \$ 2.254.637.- IVA incluido, quedando el monto total del contrato en \$122.719.694.- IVA incluido.
- 2.- ESTABLECESE, que el contratista renuncia a cualquier cobro de indemnización que pudiera corresponderle por la presente disminución de contrato
- 3.- MANTENER in extenso todas las cláusulas del contrato matriz aprobado por Resolución DA. RM. EX. N° 635 del 28.11.2014 y que no se modifiquen en el presente Convenio.
- 2.- APRUEBASE disminución de contrato por \$ 2.254.637.-
- 3.- PLAZO no se considera aumento de plazo, manteniéndose las multas establecidas en el Artículo 163° del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
- 4.- GARANTIAS, no corresponde, por tratarse de una disminución de contrato.
- 5.- PROTOCOLIZACION, Conforme a lo dispuesto en el Artículo 90 del Decreto MOP. N° 75 del 2004, tres transcripciones de la presente Resolución deberán ser suscritas ante Notario por el contratista, en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo notario uno de sus ejemplares.
- 6.- IMPUTACION PRESUPUESTARIA no corresponde, por tratarse de una disminución de contrato.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-



*Guillermo Filippi*  
 GUILLERMO GUZMÁN FILIPPI  
 Arquitecto  
 Director Regional de Arquitectura  
 MOP Región Metropolitana

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 FERNANDO GALLEGOS OSORIO  
 Secretario Civil Industrial - MBA  
 Secretario Regional Ministerial OO.PP.  
 Región Metropolitana

*[Handwritten signature]*  
 ARIEL REBOLLEDO BRAVO  
 Arquitecto  
 Jefe Secretaría Técnica SEREMI  
 MOP - RM